



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.01.2021 № 6-р

**«Об утверждении Перечня мероприятий («Дорожная карта»)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования на  
территории Поволжского округа в 2021 году»**

В соответствии с Планом работы Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области на 2021 год, согласно Протоколу семинара-совещания «Итоги единого государственного экзамена в 2020 году и задачи по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» от 18.12.2020г.:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Поволжского округа в 2021 году.
2. Начальникам отдела реализации образовательных программ Поволжского управления (Пивсаевой Т.А.), отдела организации образовательных ресурсов (Аникиной Н.В.), отдела экономики образования (Седельниковой Ю.И.), директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буреновой Т.А.), директорам общеобразовательных организаций,

подведомственных Поволжскому управлению, обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель  
Поволжского управления

С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:

Пивсаева Т.А. \_\_\_\_\_  
Буренова Т.А. \_\_\_\_\_  
Слепцова Л.Г. \_\_\_\_\_  
Иванушкина Т.А. \_\_\_\_\_  
Борисова О.В. \_\_\_\_\_  
Кудряшова О.В. \_\_\_\_\_  
Кабина О.И. \_\_\_\_\_  
Иванова Е.В. \_\_\_\_\_  
Черкасова Е.В. \_\_\_\_\_  
Недбало Г.Н. \_\_\_\_\_  
Левина Н.Б. \_\_\_\_\_  
Забоева Е.Б. \_\_\_\_\_  
Петрухин Д.П. \_\_\_\_\_  
Осипов А.Н. \_\_\_\_\_  
Чевелев А.С. \_\_\_\_\_  
Исмаилова А.Р. \_\_\_\_\_  
Макарова О.Н. \_\_\_\_\_  
Беседина О.И. \_\_\_\_\_  
Костюхин О.Ю. \_\_\_\_\_  
Егоров А.В. \_\_\_\_\_  
Лоцманова Ю.А. \_\_\_\_\_  
Трусова О.С. \_\_\_\_\_  
Малкин В.Ю. \_\_\_\_\_

Седельникова Ю.И. \_\_\_\_\_  
Аникина Н.В. \_\_\_\_\_  
Кузнецова М.А. \_\_\_\_\_  
Абубакирова Ф.М. \_\_\_\_\_  
Зверева М.Ю. \_\_\_\_\_  
Каширин И.К. \_\_\_\_\_  
Ускова О.Ю. \_\_\_\_\_  
Барышова И.В. \_\_\_\_\_  
Петров С.А. \_\_\_\_\_  
Иноземцева Т.А. \_\_\_\_\_  
Никулина И.Н. \_\_\_\_\_  
Атаманов И.А. \_\_\_\_\_  
Рубина О.И. \_\_\_\_\_  
Арзамасцев А.А. \_\_\_\_\_  
Биктимирова О.Г. \_\_\_\_\_  
Кудрявцева О.И. \_\_\_\_\_  
Чигарева А.А. \_\_\_\_\_  
Коновалова Е. Н. \_\_\_\_\_  
Салахова Т.Ю. \_\_\_\_\_  
Попова Е.В. \_\_\_\_\_  
Кильдюшкин В.М. \_\_\_\_\_  
Ларин А.М. \_\_\_\_\_



Утвержден  
 Распоряжением Поволжского управления  
 министерства образования и науки Самарской области  
 от 21.01.2021 № 6-р

**Перечень мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению  
 государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  
 на территории Поволжского управления в 2021 году**

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационно-технологическое обеспечение</b>			
1.	Мониторинг работоспособности, сохранности оборудования пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), в том числе наличия резервных схем электроснабжения	январь- февраль	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО - ППЭ ЕГЭ
2.	Организация регистрации на экзамены	январь	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО
3.	Формирование потребности в части технического оснащения ППЭ при проведении ГИА-11 в 2020 году	январь - февраль	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО-ППЭ ЕГЭ
4.	Осуществление закупок технического оборудования для обеспечения проведения ГИА-11 (при финансировании МОНСО)	февраль - май	Поволжское управление (ОРОП, отдел экономики образования)

5.	Обеспечение ПШЭ средствами подавления сигналов подвижной связи	январь-май	Поволжское управление (ОРОП, отдел экономики образования)
6.	Формирование аудиторного фонда	январь-февраль	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО - ПШЭ ЕГЭ
7.	Организация общественного наблюдения	январь-июнь	Ресурсный центр, Поволжское управление, ОО
8.	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях	март-май	Поволжское управление, Ресурсный центр, ОО
9.	Участие в региональных тренировочных экзаменах	март-май	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО
10.	Обеспечение работы видеонаблюдения в ПШЭ: тестирование системы видеонаблюдения в ПШЭ (согласно письмам, распоряжениям МОНСО), информирование ДНК о случаях прерывания видеотрансляций	март -июнь	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО - ПШЭ ЕГЭ
11.	Формирование проектов организационно-технологических схем проведения ГИА	март - август	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП)
12.	Подготовка к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	февраль-май	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО
13.	Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в ПШЭ	Период проведения тренировочных мероприятий, экзаменов	Поволжское управление (ОООР), ОО - ПШЭ ЕГЭ



14.	Организация работы конфликтной комиссии в дистанционном формате	Период проведения экзаменов	Ресурсный центр
15.	<p>Анализ организационно-технологического проведения ГИА-11 в 2021 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль готовности к ЕГЭ.</li> <li>2. Время начала экзамена в аудиториях проведения ЕГЭ.</li> <li>3. Соблюдение сроков завершения экзаменов в ППЭ и обработки экзаменационных материалов.</li> <li>4. Онлайн видеонаблюдение в пунктах проведения экзамена (ППЭ).</li> <li>5. Общественное наблюдение в ППЭ.</li> <li>6. Нарушения Порядка проведения ЕГЭ.</li> <li>7. Результаты участников, получивших медаль «За особые успехи в обучении».</li> <li>8. Соблюдение требований к ведению РИС ГИА.</li> <li>9. Соблюдение правил работы предметных комиссий.</li> <li>10. Информационная работа.</li> <li>11. Итоги проведения ЕГЭ.</li> </ol>	август-сентябрь	<p>1, 2 -Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО</p> <p>3. Поволжское управление, руководители ППЭ</p> <p>4. Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), рук.ППЭ</p> <p>5. Ресурсный центр, ОО, Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>6. Рук. ППЭ, Поволжское управление (ОРОП), ОО</p> <p>7. ОО</p> <p>8. Ресурсный центр, ОО</p> <p>9. Ресурсный центр, ОО</p> <p>10. Поволжское управление, ОО</p> <p>11. Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП)</p>
16.	Проведение содержательного анализа результатов ЕГЭ по учебным предметам и размещение анализа на официальном сайте ПУ МОНСО	июль-сентябрь	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП),
17.	Проведение анализа результатов выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении»	июль-сентябрь	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр

18.	Анализ результатов участников, относящихся к «зонам риска»	июль-август	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
<b>2. Нормативно- правовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Приведение нормативно - правовой документации окружного уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	в течение учебного года, по мере внесения изменений в НПА	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
2.	<p>Подготовка распоряжений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о назначении лиц, ответственных за формирование территориальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Поволжского округа;</li> <li>- об организации и проведении итогового сочинения (изложения), в т.ч. в дополнительные сроки;</li> <li>- о регистрации заявлений для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</li> <li>- об обучении педагогов, обеспечивающих на территории Поволжского образовательного округа проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</li> </ul>	<p>ноябрь</p> <p>январь, март, декабрь</p> <p>ноябрь</p> <p>март</p>	<p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p>



	<p>-об утверждении состава организаторов, технических специалистов, ассистентов пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области;</p> <p>-о создании комиссии по работе с материалами государственной итоговой аттестации;</p> <p>-о создании необходимых условий выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>- о транспортном обеспечении ГИА;</p> <p>-о направлении в пункт проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования работников образовательных организаций в качестве руководителя, членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов.</p>	<p>май</p> <p>май</p> <p>май</p> <p>май</p> <p>май, июнь, сентябрь</p>	<p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП, ОООР)</p> <p>Поволжское управление (ОРОП)</p>
<b>3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
1.	Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в том числе участие в федеральных, региональных, окружных совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах	в течение учебного года	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО

2.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе ФЦТ	февраль-май	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО
3.	Обучение сотрудников ППЭ, ответственных за видеонаблюдение (работа с порталом, отработка тестирования)	февраль-май	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО
4.	Обеспечение прохождения обучения экспертов ПК	в течение учебного года	Ресурсный центр, ОО
5.	Участие в информационно-методических семинарах, проводимых СИПКРО для учителей-предметников, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11	в течение учебного года	Ресурсный центр, ОО
6.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для работников округа, задействованных в проведении экзаменов: -ответственных от ОО за организацию и проведение ГИА-11; - ответственных за формирование школьной информационной системы; -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; - организаторов; -технических специалистов.	январь- май	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО
7.	Участие специалистов ППЭ в тренировочных мероприятиях регионального и федерального уровней, в том числе для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	март-май	Ресурсный центр, Поволжское управление(ОРОП)
8.	Организация работы педагогов-психологов по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА-11	в течение учебного года	Ресурсный центр, ОО



9.	<p>Организация участия в повышении квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА-11</p>	в течение учебного года	Ресурсный центр
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-11</b>			
1.	Ведение журналов занятости лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ)	май-июнь	Руководители ОО-ППЭ, ОО Поволжское управление
2.	Планирование и осуществление при финансировании МОНСО закупок товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА-11	февраль-апрель	Поволжское управление (отдел экономики образования, ОРОП)
3.	Заключение соглашений на финансовое обеспечение проведения работ, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль-апрель	Поволжское управление (отдел экономики образования)
<b>5. Организационное сопровождение ГИА-11</b>			
1.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников текущего учебного года;</li> <li>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет</li> </ul>	октябрь-ноябрь	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО
2.	<p>Внесение сведений в региональный модуль федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-об участниках Итогового сочинения (изложения);</li> <li>-о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;</li> <li>-об участниках ГИА всех категорий;</li> </ul>	по графику ФЦТ	Ресурсный центр, ОО



	-распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены; -о работниках ППЭ.			Ресурсный центр ОО
3.	Прием заявлений на участие в ГИА-11: -в основной период; -в дополнительный (сентябрьский) период	до 01 февраля до 20 августа		
4.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: -мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов; - сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др.	в течение учебного года		Поволжское управление (ОРОП), ОО
5.	Определение и направление в МОНСО для утверждения кандидатур: 1) членов ГЭК; 2) руководителей ППЭ; 3) членов ПК; 4) членов конфликтной комиссии Самарской области	по запросу МОНСО		Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
6.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МВД России по Самарской области (м.р.Волжский, г.о.Новокуйбышевск)	апрель-июнь		Поволжское управление (ОРОП)
7.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с министерством здравоохранения Самарской области (м.р.Волжский, г.о.Новокуйбышевск)	апрель-июнь		Поволжское управление (ОРОП)
8.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	май-июнь		Поволжское управление (ОРОП), Члены ГЭК, руководители ППЭ



9.	<p>Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период</p>	<p>май-июнь, сентябрь</p>	<p>Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО</p>
10.	<p>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ИПЭ</p>	<p>январь-июнь</p>	<p>Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО –ИПЭ ЕГЭ</p>
11.	<p>Участие в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: -организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; -прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-11; -выдача удостоверений аккредитованным общественным наблюдателям; 4-формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА-11.</p>	<p>январь-май</p>	<p>Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО</p>
12.	<p>Участие в работе конфликтной комиссии</p>	<p>в период проведения ГИА-11</p>	<p>Ресурсный центр</p>
13.	<p>Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов (в том числе после подачи апелляций) выпускников текущего года, экстернов - в ОО; выпускников прошлых лет - в Ресурсном центре. Ознакомление участников ГИА-11 с бланками в электронном виде на официальном информационном портале ЕГЭ</p>	<p>в период проведения ГИА-11</p>	<p>Ресурсный центр, ОО</p>

14.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА-11	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
<b>6. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	в течение учебного года	Поволжское управление (ОРОП)
2.	Мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение учебного года	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
3.	Контроль за соблюдением информационной безопасности в образовательных организациях при формировании региональной информационной системы	в течение учебного года	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр
4.	Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесенных в региональную информационную систему	в течение учебного года	Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП)
5.	Контроль правомерности определения форм участия в ГИА. и создания особых условий для сдачи экзаменов	февраль-май	Поволжское управление (ОРОП)
6.	Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для реализации технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования в ППЭ, создания условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья)	февраль-май	Поволжское управление (ОРОП)
7.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в период проведения ГИА	Поволжское управление (ОРОП)
8.	Контроль организационно-технологического проведения ГИА в ППЭ: - контроль готовности ППЭ; - соблюдение сроков сканирования и обработки бланков;	в период проведения ГИА	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр



	- контроль объективности проведения ЕГЭ в ППЭ на сайте; «Мониторинг ППЭ» ( <a href="http://ppe.rustest.ru">http://ppe.rustest.ru</a> )		
<b>7. Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году</b>			
1.	<p>Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2021 году в Поволжском управлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по результатам основного периода проведения ГИА-11;</li> <li>- по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА</li> </ul>	<p>до 1 августа до 5 октября</p>	<p>Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО</p>
2.	<p>Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2021 году в Поволжском управлении:</p> <p>издание электронного сборника по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2021 - 2022 учебном году.</p>	<p>август, сентябрь</p>	<p>Ресурсный центр, Поволжское управление (ОРОП), ОО</p>
3.	<p>Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в Поволжском управлении</p>	<p>сентябрь- октябрь</p>	<p>Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр</p>
4.	<p>Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на 2021-2022 учебный год в рамках августовского совещания на уровне округа;</li> <li>- представление аналитических итогов ГИА-11 на заседании Коллегии ПУ</li> <li>- подготовка данных для регионального сборника «Система образования Самарской области в цифрах и фактах»</li> </ul>	<p>август-сентябрь  октябрь</p>	<p>Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр</p>

8. Медиалан информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Самарской области			
1.	Встреча министра образования и науки Самарской области с родителями по вопросам организации и проведения ГИА в режиме ВКС	январь	Поволжское управление (ОРОП), Ресурсный центр, ОО
2.	Создание серии видеороликов о выпускниках прошлых лет, сдавших ЕГЭ	январь- май	Поволжское управление (ОРОП), ОО
3.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль	Поволжское управление (ОРОП), ОО
5.	Информационное сопровождение и поддержка Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»	март	Поволжское управление (ОРОП), ОО
6.	Информационное сопровождение и поддержка акции «100 баллов для победы»	апрель	Поволжское управление (ОРОП), ОО
7.	«Горячая линия» специалистов Поволжского управления по вопросам ГИА -11	в течение учебного года	Поволжское управление (ОРОП)
8.	Информационное сопровождение в период проведения ГИА-11	в период проведения ГИА	Поволжское управление (ОРОП), ОО
9.	Освещение общих результатов ЕГЭ-2021	по графику ФЦТ	Поволжское управление (ОРОП), ОО
10.	Организация участия лучших выпускников Поволжского округа 2021 года, в том числе, показавших стабильные результаты, в встрече с Губернатором Самарской области	июль	Поволжское управление (ОРОП), ОО
11.	Доведение до широкой общественности информации по вопросам ГИА, поступающей из Минпросвещения РФ и Рособнадзора	В период подготовки и проведения ГИА	Поволжское управление (ОРОП), ОО