



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 02. 2021 г. № 44 - р

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021 № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование» в 2021 году», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году (далее – Перечень мероприятий);

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Руководитель управления



С.Н.Сазонова

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайтах ТУ и ОУ вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Федяева Ю.А. Директора ОУ	Размещена информация на сайтах о создании Центров на базе образовательных организаций округа	-	25.02.2021
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С. директора ОУ	Издан приказ, размещен на сайте	-	25.02.2021
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Аникина Н.В. Стародубцев Р.С.	Издан приказ, размещение на сайте	25.02.2021	28.02.2021
4.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С.	Помещения выбраны и согласованы с ОМС	25.02.2021	28.02.2021
5.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С.	Утверждены дизайн- проекты Центров	10.03.2021	20.03.2021
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С. Директора ОУ	Положения о Центрах, размещены на сайтах ОУ	25.02.2021	01.03.2021
7.	Внесение изменений в локальные акты об оплате	Директора ОУ	Приказы размещены на сайтах ОУ	25.02.2021	31.08.2021

	труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра				
8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Пивсаева Т.А, Буренова Т.А.	Рабочие программы размещены на сайтах ОУ	28.02.2021	20.08.2021
9.	Предоставление в администрацию м.р. Волжский и МБУ «Паритет» дизайн-макет вывесок, логотипов и дизайнерского решения для оформления помещений Центра «Точка роста»	Аникина Н.В. Стародубцев Р.С.	Направлено письмо	02.03.2021	20.03.2021
10.	Составление дефектных ведомостей и сметных расчетов на проведение ремонтных работ в согласованных помещениях центра «Точка роста»	Администрация м.р. Волжский, МБУ «Паритет»	-	20.03.2021	15.04.2020
11.	Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение ремонтных работ и поставщика мебели для помещений Центра «Точка роста»	Администрация м.р. Волжский, МБУ «Паритет»	-	20.03.2021	22.06.2021

12.	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Буренова Т.А.	Педагогами получены сертификаты о повышении квалификации	По отдельному графику	
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С. Администрация м.р. Волжский, МБУ «Паритет»	Завершены ремонтные работы и произведена поставка мебели	01.04.2021	15.08.2021
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С	Фотографии размещены на сайте ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направлена в МОиНСО.	15.08.2021	23.08.2021
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Аникина Н.В., Стародубцев Р.С., Федяева Ю.А., Директора ОУ	Подготовлен сценарный план (не позднее 25.08.2021). Направлены приглашения почетным гостям.	20.08.2021	01.09.2021

			Размещена информация в СМИ		
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Аникина Н.В. Пивсаева Т.А.	Информация направлена в МОНСО	01.09.2021	далее с 29.09.2021
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Пивсаева Т.А, Буренова Т.А. Директора ОУ	Организация и контроль участия в мероприятиях педагогов	в течение 2021 года	