



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.22 № 369-р

**Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по переходу общеобразовательных учреждений на обучение
по обновленному федеральному государственному образовательному
стандарту среднего общего образования**

В целях обеспечения перехода общеобразовательных учреждений на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования с 1 сентября 2023 года и на основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2022 №1386-р «Об утверждении Составы рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному общеобразовательных учреждений на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по переходу общеобразовательных учреждений на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования.

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Поволжского управления.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А.

Руководитель



С.Н.Сазонова

Утвержден
распоряжением Поволжского
управления МОНСО
от «30.» декабря 2022г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по переходу общеобразовательных учреждений на обучение по обновленному федеральному государственному
образовательному стандарту среднего общего образования**

Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее- обновленный ФГОС СОО)	Декабрь 2022 - март 2023	Руководитель Поволжского управления МОНСО (далее – ПУ) Руководители средних ОО	Распоряжения о создании рабочих групп
Формирование плана мероприятий ОО по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль - март 2023	Руководители средних ОО	Планы мероприятий ОО по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО
Проведение установочных совещаний с руководителями средних ОО по переходу средних ОО на	Январь 2023	Отдел реализации образовательных программ ПУ	Протоколы совещаний

обучение по обновленному ФГОС СОО				
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-май 2023	Руководители средних ОО, руководители ШМО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы ПУ с руководителями рабочих групп средних ОО	
Организация участия педагогического сообщества Поволжского округа в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	По графику	ПУ, Новокуйбышевский ресурсный центр (далее – РЦ), руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО	
Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
Методические совещания руководителей предметных ТУМО с учителями-предметниками по составлению рабочих СОО на уровень СОО.	По графику заседаний ТУМО	РЦ, учителя-предметники	Проекты рабочих предметных программ ООП СОО составлены в соответствии с обновленным ФГОС	
Экспертиза предметных рабочих программ на уровне СОО	Апрель 2023	Методисты РЦ, руководители ТУМО	Рабочие предметные программы ООП СОО соответствуют обновленным ФГОС	

Организация КПК для учителей-предметников «Составление метапредметной диагностики ООО и СОО» (36 ч)	По графику	РЦ, учителя-предметники	Учителя-предметники овладели навыками составления метапредметной диагностики ООО и СОО.
Территориальный семинар «Оценочные процедуры в рамках ВСОКО при реализации обновленного ФГОС СОО»	Март 2023	РЦ, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы оценивания образовательных результатов
Территориальный фестиваль успешных практик «Реализуем Национальный проект «Образование». Семинар для управленческих команд по введению обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	РЦ, управленческие команды средних ОО	Синхронизированы подходы к управлению процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории образовательного округа
Мониторинг предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год на уровне СОО	Март-май 2023	РЦ	Обеспечена своевременная коррекция учебных планов на уровне СОО
Методический семинар «Оценка уровня ФГ обучающихся. Критериально-уровневая система оценки сформированности ФГ на уровне СОО»	Февраль 2023	РЦ, учителя-предметники	Организована системная по формированию функциональной грамотности на уровне СОО

Семинар «Ресурсы для формирования финансовой грамотности на учебных занятиях и элективных курсах на уровне СОО»	Апрель 2023	РЦ, учителя-предметники	Организована системная по формированию финансовой грамотности на уровне СОО
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Руководители средних ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	РЦ, руководители средних ОО	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	РЦ, руководители средних ОО	Повышение квалификации педагогических работников
Мониторинг готовности округа к введению обновленного ФГОС СОО			
Проведение индивидуальных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Март-апрель 2023	ПУ, руководители средних ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности средних ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение анализа	Апрель-июнь 2023	ПУ, РЦ	Обеспечен промежуточный

предварительного комплектования средних ОО на 2023-2024 учебный год			контроль готовности средних ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями средних ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Июнь-август 2023	Руководитель ПУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности средних ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Рабочая группа ПУ, руководители средних ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий на 01.04.2023, 01.07.2024, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь-октябрь 2023	РЦ, руководители средних ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 г. в соответствии с планом мероприятий регионального, окружного, муниципальных родительских собраний	Руководитель рабочей группы ПУ, председатели окружного, муниципальных родительских собраний	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП